

# **Dodatok č. 1**

**Zmluva o dielo č. 29/2022 (ďalej len „ZoD“)**

**uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

## **Čl. 1 Zmluvné strany**

*Na jednej strane :*

*Verejný obstarávateľ:* **Obec Slovenský Grob**  
*Sídlo organizácie :* **Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob**  
*Právna forma:* **obec**  
*Štatutár:* **JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce**  
*IČO:* **00305073**  
*DIČ:* **2020662248**  
*Bankové spojenie:* **VÚB, a.s. , pobočka Pezinok**  
*Číslo účtu:* **SK93 0200 0000 0000 0322 7112**  
*(ďalej len „objednávateľ“)*

*a*

*na strane druhej:*

*Obchodné meno:* **Garden PRO s.r.o.**  
*Sídlo,(miesto podnikania):* **Orechová 955/15**  
*IČO:* **51 469 812**  
*DIČ:* **2120717951**  
*IČ DPH:* **SK2120717951**  
*Štatutárny orgán:* **Miroslav Hmbeis, konateľ**

*Bankové spojenie:*

*IBAN :*

*Zapísaný v:*

*Číslo zápisu:*

**Obchodný register Okresného súdu Bratislava I**  
**oddiel: Sro, Vložka číslo:127039/B**

*(ďalej len „zhotoviteľ“).*

## ČL. 1 Úvodné ustanovenia

V súlade s ustanovením č. 11, ods. 11.2., 11.3., 11.3.2. a 11.3.3. Zmluvy o dielo č. 29/2022 zo dňa 02.05.2022 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).

## Čl. 2. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom dodatku sú doplnujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. 4 ZoD, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v ZoD, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty ZoD podľa čl. 4 ods. 4.2 ZoD,
- 2.2. Ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 2.3. V nadväznosti na vyššie uvedené ako aj na vzájomné rokovanie sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ZoD:

### 2.3.1. V čl. 3 ods. 3.1.1. sa pôvodné znenie:

„3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na 8 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania dotknutých pozemkov zhotoviteľovi.“

nahrádza nasledovným novým znením:

„3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na 11 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania dotknutých pozemkov zhotoviteľovi.“

### 2.3.2. V čl. 4 ods. 4.2. sa pôvodné znenie:

„4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 122.396,35 EUR s DPH, (slovom : *jednostodvadsaťdvatisícristodevätidesiatšesť* EUR 35/100 ), pričom výška DPH je 20.399,39 EUR a cena bez DPH je 101.996,96 EUR.“

vzhľadom na nevyhnutné naviac práce, ktoré bezprostredne súvisia s vykonaným dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie ZoD a to v rozsahu  
Cena naviac prác je 24.980,24 EUR s DPH, (slovom : *dvadsaťštyritisícdeväťstoosemdesiat* EUR 24/100 ), pričom výška DPH je 4.163,37 EUR a cena bez DPH je 20.816,87 EUR

nahrádza nasledovným novým znením:

„4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 147.376,59 EUR s DPH, (slovom : *jednostaštyridsaťsedemtisícristosedemdesiatšesť* EUR 59/100 ), pričom výška DPH je 24.562,76 EUR a cena bez DPH je 122.813,83 EUR.“

2.4. *Ostatné ustanovenia ZoD a prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.*

### **Čl. 3. Záverečné ustanovenia**

3.1. *Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:*

*Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer naviac prác*

3.2. *Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 29/2022 zo dňa 02.05.2022.*

3.3. *Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.*

3.4. *Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa § 5a odst. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*

*V Slovenskom Grobe dňa: 1.7.2022*

*V Slovenskom Grobe dňa:1.7.2022*

*Za objednávateľa:*

*Za zhotoviteľa:*

-----  
JUDr. Štefan Gašparovič  
starosta

-----  
Miroslav Hambeis  
konateľ

**Automatický závlahový systém****Príloha č. 1**

Riadiaca jednotka Hunter HCC 800 M – 1ks	664,26 €
Dekodér EZ-1 pre HCC – 21ks	1.436,40 €
Dekodérový modul EZ-DM pre HCC – 1ks	236,40 €
Drážkovanie – 600bm	1.000,- €
Elektrická skrinka pre riadiacu jednotku – 1ks	125,- €
Elektromagnetický ventil Hunter PGV-101MM-B – 31ks	439,68 €
Flex. potrubie Hunter FLEXSG, 16 x 2mm.5bar/bal. 30m – 20ks	655,17 €
Guľový ventil 1" FF páka – 10ks	73,92 €
Guľový ventil 2" FF páka s odvodn. – 2ks	56,37 €
Komunikačný kábel 2 žilový – 370bm	616,67 €
Modul rozširovací ICM-2200 o 22 sekcií k riad. jednotke ICC 2 – 1ks	447,20 €
Montážne práce	6.500,- €
Navrtávací pás na PE potrubie 63 x 1" zosilnený PN16 – 14ks	79,10 €
Navrtavacie sedlo 32 x 3/4" – 140ks	137,67 €
Ostatný spojovací materiál – 1x	730,- €
Ostatný spojovací materiál k studni – 1x	600,- €
Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m) – 920bm	835,67 €
prechod cez spevnenú plochu cestu - 1ks	770,- €
Rain PVC holendrový 4-T kus 1" M x F x F x F x F x F PN12 – 12ks	164,30 €
Rotačný postrekovač / zavlažovač Hunter PGP-04-PRB – 134ks	3.350,- €
Senzor dažďa Hunter RAIN-CLIK – 1ks	26,33 €
Ventilová šachta Rain Bird Mini VB-7RND Premium – 8ks	143,60 €
Ventilová šachta Rain Bird VB-JMB-H Premium – 9ks	649,95 €
Ventilová šachta VB Rain Bird Jumbo, 701x533x307mm – 10ks	533,17 €
Vodotesný konektor Rain Bird DBRY-6 – 62ks	175,67 €
Vodotesný konektor SNAPLOCK BVS-1 (Blazing) – 25ks	47,71 €
vrchná skruža/šachta pre čerpalu filtáciu – 1ks	212,- €
Záslepka 63mm – 6ks	29,30 €
Závitové koleno HSBE-075 – 244ks	81,33 €
<hr/>	
Spolu	20.816,87 €
DPH 20%	4.163,37 €
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>24.980,24 €</b>